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Ende März 2021 Info-Angebot: Umnutzung (in Planung)

April / Mai 2021 Ideen zum kirchlichen Leben in den Stadtteilen („Wir in 10 Jahren“) entwi-
ckeln, erste Überlegungen zu Methoden, Einbindung von Menschen aus 
Gemeinde und Stadtteil, ggf. benötigte Unterstützung.

Juni 2021 Erstes Vernetzungstreffen der Projektgruppen (Ideen zum kirchlichen 
Leben, Austausch über Arbeitsweise, mit PGR & KV)

September 2021 Planung Einbindung Gemeinde/Stadtteil  (Umsetzung bis 11.2021)

01.2022 Zweites Vernetzungstreffen der Projektgruppen (Konzeptvorstellung)

06.2022 Finaler Konzeptentwurf liegt vor


